

Министерство образования Белгородской области  
Областное государственное автономное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования»

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОФИЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ»

Проректор  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  
**Калатоzi Виктория Валерьевна**

г. Белгород, 2023 год



Мониторинг  
востребованности обучения  
в ПППК

16 муниципальных районов/ городских округов  
32 общеобразовательные организации  
350 обучающихся (от 1 до 20 человек в классе)



Материально-техническое  
обеспечение

Наличие оборудованного помещения, позволяющего проводить педагогические практикумы, ролевые игры, презентационные мероприятия, связанные с педагогической деятельностью, а также мероприятия с участием социальных партнеров или представителей профессионального сообщества (в т.ч. с возможностью ВКС)



Кадровое обеспечение

Учителя общеобразовательных организаций,  
Педагогические работники ПОО, ВУЗов,  
Психологи



Отсутствие единого механизма реализации ПППК

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ



**Отсутствие единого подхода**



**Ограничение доступности**

Неполный охват муниципалитетов



**Отсутствие образовательного компонента**

Профориентационная деятельность



**Низкий уровень диагностики**

Устаревшие неэффективные методики



**Отсутствие мониторинга успешности**

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	<b>К 25 ноября 2025 года обеспечить поступление в организации высшего и среднего профессионального образования на направления подготовки (специальности) психолого-педагогического профиля не менее 65% выпускников 32 пилотных психолого-педагогических классов.</b>				
<b>Способ достижения цели:</b>	<b>Создание и внедрение региональной модели профессионального самоопределения обучающихся региона по психолого-педагогической направленности</b>				
<b>Результат проекта:</b>	<b>Не менее 227 выпускников 32 пилотных психолого-педагогических классов поступили в организации высшего и среднего профессионального образования на направления подготовки (специальности) психолого-педагогического профиля</b>	<b>Базовое значение</b>  <b>0</b>	<b>Период, год</b>		
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Требование к результату:</b>	Определен перечень 32 пилотных общеобразовательных организаций Белгородской области	0	1 32	1 32	1 32
	Разработаны методические рекомендации по организации деятельности профильных психолого-педагогических классов в общеобразовательных организациях	0	1	1	1
	Заключено не менее 32 соглашений о сотрудничестве пилотных общеобразовательных организаций с не менее, чем 5 профессиональными образовательными организациями, и не менее, чем 1 образовательной организацией высшего образования	0	32 5 1	32 5 1	32 5 1
	Сформирован и размещен на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» банк диагностик профориентационной направленности, содержащих не менее 2 диагностических материалов	0	1 1	1 2	1 2
	Созданы и функционируют 32 пилотных психолого-педагогических класса с числом обучающихся не менее 350 человек	0	32 350	32 350	32 350
	Приобретено и передано пилотным общеобразовательным организациям не менее 350 комплектов (значок, футболка, блокнот, ручка) / 350 комплектов в фирменном стиле для обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	0	0	350	350
	Разработано не менее 4 курсов по выбору психолого-педагогической направленности	0	0	2	4
	Реализовано не менее 2 курсов по выбору психолого-педагогической направленности для каждого пилотного психолого-педагогического класса	0	0	2	2

## ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

	Базовое значение	Период, год			
		2023	2024	2025	
<b>Требование к результату:</b>	Проведено не менее 4 инструктивных семинаров для не менее, чем 32 руководителей / заместителей руководителей пилотных общеобразовательных организаций	0	1 32	3 32	4 32
	Не менее 32 педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в пилотных психолого-педагогических классах, повысили квалификацию в сфере сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в пилотных психолого-педагогических классах	0	0	32	32
	Проведена входная (отборочная) диагностика для обучающихся, планирующих обучение в пилотном психолого-педагогическом классе	0	1	1	1
	Организовано и проведено ежегодное профориентационное тестирование для не менее 350 обучающихся 32 пилотных психолого-педагогических классов	0	0	1 350 32	2 350 32
	Проведена итоговая диагностика для обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	0	0	0	1
	Проведены 3 профориентационные встречи с победителями/призерами регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» / «Педагогический дебют» для не менее 350 обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	0	1 350	2 350	3 350
	Организованы и проведены для не менее чем 350 обучающихся пилотных психолого-педагогических классов не менее 3 мастер-классов с участниками регионального Всероссийского конкурса «Учитель года» / «Педагогический дебют»	0	350 1	350 2	350 3
	Не менее 65% обучающихся пилотных психолого-педагогических классов пилотных общеобразовательных организаций приняли участие в полипредметной олимпиаде	0	0	65	65
	Организовано и проведено не менее 2 региональных конкурсов психолого- педагогической направленности для не менее, чем 350 обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	0	0	1 350	2 350
	Организована и проведена профильная педагогическая смена для не менее 350 обучающихся 32 пилотных психолого-педагогических классов	0	0	1 350	1 350
	Обучено по программам профессионального обучения психолого-педагогической направленности не менее 350 обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	0	0	0	350
	Не менее 350 обучающихся психолого-педагогических классов 32 пилотных общеобразовательных организаций разработали и реализовали не менее 1 программы внеклассного мероприятия для обучающихся уровня НОО (1-4 классы)	0	0	1	2
	Проведено не менее 2 вебинаров для 32 педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций, на базе которых функционируют пилотные психолого-педагогические классы	0	0	1 32	2 32

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

		Базовое значение	Период, год		
			2023	2024	2025
<b>Требование к результату:</b>	Организовано и проведено не менее 3-х собраний с родителями обучающихся пилотных психолого-педагогических классов пилотных общеобразовательных организаций	0	1	2	3
	На сайтах 32 пилотных общеобразовательных организаций создан и функционирует раздел (баннер) о деятельности пилотных психолого-педагогических классов	0	1 32	1 32	1 32
	Создано в социальной сети сообщество для руководящих и педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций «ПППК 31»	0	1	1	1
	Создано в социальной сети сообщество для обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	0	1	1	1
	Размещено не менее 12 материалов о деятельности пилотных психолого-педагогических классов на сайтах пилотных общеобразовательных организаций и в сообществе социальной сети	0	4	8	12
	Организован и проведен выпускной для обучающихся 11 класса 32 пилотных общеобразовательных организаций	0	0	0	1
<b>Пользователи результатами проекта:</b>	Обучающиеся, руководящие и педагогические работники пилотных общеобразовательных организаций Белгородской области				

# МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПППК

Оценка оснащенности и достаточности собственных материально-технических и других ресурсов

32  
Внутришкольная  
профилизация

Педагогический совет,  
Родительское собрание

Отбор учеников:

- 1) Диагностика
- 2) Средний балл аттестата

Внутренний приказ

Прием в ПППК


Обучение в 1 ОО,  
в соответствии с учебным планом

Обучение

Порядок текущей, промежуточной  
и итоговой аттестации определяется в  
соответствии с локальным актом ОО

Оценка результатов обучения

Обеспечение единого подхода



32


пилотных профильных психолого-педагогических классов

Апробация модели



2024/25

элементы модели



Проект



...



элементы модели

Дорожная карта




Внедрение апробированных элементов модели

2023/24  
2024/25

Обучающиеся, изъявившие желание

- ✓ Снижение рисков
- ✓ Возможность корректировки элементов модели





## Обучающийся

- профориентационная диагностика (вход/выход)
- профориентационное тестирование
- курсы по выбору педагогической направленности
- педагогическая практика
- профильные педагогические смены
- профессиональное обучение по программам профессионального обучения психолого-педагогической направленности
- профориентационные мероприятия
- мероприятия на базе педагогических колледжей и Педагогического института НИУ «БелГУ»
- полипредметная олимпиада
- сообщество ВКонтакте

## Учитель


- курсы повышения квалификации
- методические рекомендации по реализации модели ПППК
- семинары, вебинары и пр.

## Психолог

- банк профессиональных диагностик
- курсы повышения квалификации
- семинары, вебинары и пр.

## Родитель

- информационные родительские собрания



OO → VUZ

**Педагогическое обучение по профилю \***

**Обязательные экзамены (ЕГЭ)**      **Экзамены по выбору (ЕГЭ)**

- Обществознание
- Русский язык

- Математика (профиль) / Биология
- Математика (профиль) / История
- Математика (профиль) / Литература
- Математика (профиль) / Физика
- Математика (профиль) / География
- Математика (профиль) / Информатика

POO → VUZ

**Педагогическое обучение по профилю**

**Вступительные испытания**

- Педагогика
- Психология
- Русский язык

\* В соответствии с данными, размещенными на сайте НИУ «БелГУ»

# ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Направленность	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ	
Обязательная часть	Предметы на базовом уровне	В соответствии с ФГОС
	Предметы на углубленном уровне	
	Индивидуальный проект	ИП, отражающий педагогическую направленность
Часть, формируемая участниками образовательных отношений	Курсы по выбору	«Основы педагогики» «Основы психологии» «Педагогическая практика» «Психология общения»
Программы профессионального обучения	Психолого-педагогическая направленность	

# ДНЕВНИК «ШАГИ В ПРОФЕССИЮ»

## Раздел 1. Учебная деятельность

Пункт 1.

---

---

Пункт 2.

- \*История психологии и педагогики;
- \*Психология образования;
- \*Психология общения

## Раздел 2. Внеурочная деятельность

---

---

## Раздел 3. Волонтерская деятельность

## Раздел 4. Профессиональные смены

## Раздел 5. Достижения

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2023			2024				2025			
					02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
<b>1.</b>	<b>Организационный блок</b>	<b>521</b>	<b>01.06.23</b>	<b>20.06.25</b>											
1.1.	Определение пилотных общеобразовательных организаций	21	01.06.23	30.06.23											
1.2.	Разработка, согласование и утверждение приказа об утверждении перечня 32 пилотных общеобразовательных организаций	31	01.09.23	15.10.23											
1.3.	Проведение инструктивных семинаров для руководителей/заместителей руководителей и преподавателей 32 пилотных общеобразовательных организаций, на базе которых функционируют пилотные психолого-педагогические классы	4	25.09.23	28.09.23											
		13	01.06.24	20.06.24											
		15	01.09.24	20.09.24											
		15	01.06.25	20.06.25											
1.4.	Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями среднего профессионального образования, ВУЗом	38	01.11.23	25.12.23											
1.5.	Создание 32 пилотных психолого-педагогических классов с числом обучающихся не менее 350 человек	23	01.08.23	31.08.23											
<b>2.</b>	<b>Диагностический блок</b>	<b>485</b>	<b>01.08.23</b>	<b>30.06.25</b>											
2.1.	Проведение входной диагностики для обучающихся, планирующих обучение в пилотном психолого-педагогическом классе	66	01.08.23	31.10.23											
2.2.	Обработка результатов входной диагностики для обучающихся, планирующих обучение в пилотном психолого-педагогическом классе, подготовка аналитического отчета	22	01.11.23	30.11.23											
2.3.	Формирование банка диагностик профориентационной направленности	356	01.08.23	30.12.24											

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2023			2024				2025			
					02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
2.4.	Организовано и проведено ежегодное профориентационное тестирование для обучающихся 32 пилотных психолого-педагогических классов	7	20.01.24	30.01.24											
		9	20.01.25	30.01.25											
2.5.	Обработка результатов профориентационного тестирования для обучающихся 32 пилотных психолого-педагогических классов	14	01.02.24	20.02.24											
		14	01.02.25	20.02.25											
2.6.	Проведение итоговой диагностики для обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	20	01.06.25	10.06.25											
2.7.	Обработка результатов итоговой диагностики обучающихся психолого-педагогических классов	20	11.06.25	30.06.25											
<b>3.</b>	<b>Научно-методический блок</b>	<b>129</b>	<b>01.07.23</b>	<b>30.12.23</b>											
3.1.	Разработка методических рекомендаций по организации деятельности профильных психолого-педагогических классов в общеобразовательных организациях	129	01.07.23	30.12.23											
3.2.	Разработка и утверждение программ курсов по выбору психолого-педагогической направленности	129	01.07.23	30.12.23											
<b>4.</b>	<b>Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций</b>	<b>20</b>	<b>01.03.24</b>	<b>30.03.25</b>											
4.1.	Организация и сопровождение обучения педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в пилотных психолого-педагогических классах по ДПП ПК по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в пилотных психолого-педагогических классах	29	10.09.24	20.10.24											

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2023			2024				2025			
					02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
4.2.	Организация и проведение вебинара для не менее 32 педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций	20	01.03.24	30.03.24											
		20	01.03.25	30.03.25											
5.	<b>Функционирование психолого-педагогических классов</b>	<b>462</b>	<b>01.09.23</b>	<b>30.06.25</b>											
5.1.	Организация и проведение профильной педагогической смены для не менее <b>350</b> обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	15	10.07.24	30.07.24											
5.2.	Обучение по программам профессионального обучения психолого-педагогической направленности не менее <b>350</b> обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	44	01.04.25	30.05.25											
5.3.	Организация и проведение региональных конкурсов для обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	20	01.03.24	30.03.24											
		20	01.03.25	30.03.25											
5.4.	Разработка и реализация программы внеклассного мероприятия для обучающихся уровня НОО (1-4 классы)	350	10.01.24	25.05.25											
5.5.	Организация и проведение профориентационных встреч с победителями/призерами регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» / «Педагогический дебют»	21	01.11.23	30.11.23											
		14	10.05.24	30.05.24											
		14	01.02.25	20.02.25											
5.6.	Организация и проведение для обучающихся пилотных психолого-педагогических классов региона мастер-классов с участниками регионального Всероссийского конкурса «Учитель года» / «Педагогический дебют»	14	01.12.23	20.12.23											
		14	01.10.24	20.10.24											
		15	20.01.25	09.02.25											

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2023			2024				2025			
					02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
5.7.	Проведение мониторинга участия обучающихся пилотных психолого-педагогических классов в полипредметной олимпиаде	22	15.05.24	14.06.24											
		23	14.05.25	13.06.25											
5.8.	Организация и проведение выпускного для обучающихся 11 класса 32 пилотных общеобразовательных организаций	7	20.06.25	30.06.25											
<b>6.</b>	<b>Работа с родителями</b>	<b>456</b>	<b>01.09.23</b>	<b>20.06.25</b>											
6.1.	Организация и проведение собрания с родителями обучающихся психолого-педагогических классов пилотных общеобразовательных организаций	14	01.09.23	20.09.23											
		15	01.09.24	20.09.24											
		15	01.06.25	20.06.25											
<b>7.</b>	<b>Брендинг проекта</b>	<b>56</b>	<b>01.03.24</b>	<b>25.05.24</b>											
7.1.	Приобретено и передано пилотным общеобразовательным организациям не менее 350 комплектов (значок, футболка, блокнот, ручка) / 350 комплектов в фирменном стиле для обучающихся пилотных психолого-педагогических классов	56	01.03.24	25.05.24											
<b>8.</b>	<b>Информационное сопровождение реализации проекта</b>	<b>508</b>	<b>01.11.23</b>	<b>01.11.2025</b>											
8.1.	Создание на сайтах пилотных образовательных организаций раздела (баннер) о деятельности ПППК	22	01.11.23	01.12.23											
8.2.	Создание в социальной сети сообщества для руководящих и педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций «ПППК 31»	9	20.10.23	01.11.23											
8.3.	Создано в социальной сети сообщество для обучающихся психолого-педагогических классов	9	20.10.23	01.11.23											
8.4.	Размещение материалов на сайте пилотных общеобразовательных организаций и в сообществе социальной сети	551	01.09.23	01.11.25											



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2023			2024				2025					
					02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04		
9.	Мониторинг результативности проекта	33	10.10.25	25.11.25													
9.1.	Проведение мониторинга поступления выпускников пилотных психолого-педагогических классов	16	10.10.25	31.10.25													
9.2.	Обработка результатов мониторинга, подготовка отчета	17	01.11.25	25.11.25													

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заем- ные средства	прочие
1.	Диагностический блок (разработка материалов диагностики)	100		100				
2.	Проведение обучения по ДПП ПК	100		100				
3.	Проведение профильной педагогической смены	5 000		5 000				
4.	Изготовление комплектов в фирменном стиле	310		310				
5.	Организация и проведение региональных конкурсов	800		800				
6.	Проведение мастер-классов	100		100				
7.	Организация и проведение выпускного для обучающихся 11 класса 32 пилотных общеобразовательных организаций	500		500				
<b>Всего:</b>		<b>6 910, 00</b>	<b>0</b>	<b>6 910, 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<i>Бюджетное финансирование</i>				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	<i>Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» ГП «Развитие образования Белгородской области»</i>		6 910,00 (согласуется)	
Дороги*				
Субсидии*				
<b>ИТОГО:</b>				
<i>Участие в программах государственной поддержки</i>				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*				
Газоснабжение*				
Водоснабжение*				
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*:				
Земельный участок:				

\* необходимо указать основание выделение денежных средств

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	<b>1,2</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

\* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Мухартов Андрей Александрович	Первый заместитель министра образования Белгородской области	Куратор проекта
2.	Калатоги Виктория Валерьевна	Проректор ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Руководитель проекта
3.	Комаренко Евгения Александровна	Старший методист центра сопровождения профильного обучения, профессиональной ориентации и работы с одаренными детьми ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Администратор проекта
4.	Карачевцева Ольга Николаевна	Методист центра сопровождения профильного обучения, профессиональной ориентации и работы с одаренными детьми ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Оператор мониторинга
5.	Солощенко Елена Владимировна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Алексеевского городского округа	Член рабочей группы
6.	Бочарова Лилия Ивановна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» города Белгорода	Член рабочей группы
7.	Скляренко Наталья Ивановна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода	Член рабочей группы
8.	Пивоварова Александра Михайловна (по согласованию)	Учитель областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Валуйская средняя общеобразовательная школа № 4» Белгородской области	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
9.	Мартынова Лариса Борисовна (по согласованию)	Заместитель директора областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вейделевская общеобразовательная школа» Белгородской области	Член рабочей группы
10.	Дворниченко Оксана Юрьевна (по согласованию)	Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погромская средняя общеобразовательная школа им.А.Д.Бондаренко Волоконовского района Белгородской области»	Член рабочей группы
11.	Понеделко Алексей Николаевич (по согласованию)	Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области	Член рабочей группы
12.	Милушкина Татьяна Николаевна (по согласованию)	Методист муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области	Член рабочей группы
13.	Гапоненко Татьяна Михайловна (по согласованию)	Методист муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» города Грайворона Грайворонского района Белгородской области	Член рабочей группы
14.	Лунева Кристина Юрьевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города Губкина Белгородской области	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
15.	Шолтес Надежда Семеновна (по согласованию)	Заместитель директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина» Красногвардейского района Белгородской области.	Член рабочей группы
16.	Ангольт Татьяна Викторовна (по согласованию)	Методист, учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Краснояружская средняя общеобразовательная школа №2»	Член рабочей группы
17.	Головина Алла Васильевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Новый Оскол Белгородской области	Член рабочей группы
18.	Черных Елена Ивановна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области	Член рабочей группы
19.	Новикова Ольга Петровна (по согласованию)	Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района Белгородской области	Член рабочей группы
20.	Лесниченко Галина Васильевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
21.	Кулько Светлана Евгеньевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы
22.	Ряднова Ольга Сергеевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2 Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы
23.	Харьковская Наталья Николаевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы
24.	Котарева Валентина Ивановна (по согласованию)	Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
25.	Елина Оксана Николаевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
26.	Брежнева Ирина Николаевна (по согласованию)	Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
27.	Гаврилова Наталья Александровна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы



# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
28.	Лобищева Алла Ивановна (по согласованию)	Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов»	Член рабочей группы
29.	Брызгунова Ирина Николаевна (по согласованию)	Классный руководитель 10 ППК муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов»	Член рабочей группы
30.	Кладова Ольга Ивановна (по согласованию)	Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
31.	Харитоновна Лариса Станиславовна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
32.	Сотникова Галина Владимировна (по согласованию)	Классный руководитель 10 ППК муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
33.	Бортникова Галина Васильевна (по согласованию)	Заместитель директора областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 4» Белгородской области	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
34.	Логачева Любовь Николаевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Орлик Чернянского района Белгородской области»	Член рабочей группы
35.	Гринько Любовь Ивановна (по согласованию)	Заместитель директора областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Шебекинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области	Член рабочей группы
36.	Дегтярева Маргарита Александровна (по согласованию)	Классный руководитель 10 ППК областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Шебекинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области	Член рабочей группы
37.	Мезенцева Татьяна Игоревна (по согласованию)	Учитель иностранного языка областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Шебекинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области	Член рабочей группы
38.	Сигарёва Людмила Владимировна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы
39.	Четверикова Лариса Владимировна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» города Грайворона Белгородской области	Член рабочей группы
40.	Шевцова Лариса Владимировна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Губкина Белгородской области	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
41.	Мирослип Екатерина Анатольевна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «СтартУМ» города Губкина Белгородской области»	Член рабочей группы
42.	Винникова Ольга Валерьевна (по согласованию)	Учитель биологии, класный руководитель 10 ППК муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «СтартУМ» города Губкина Белгородской области»	Член рабочей группы
43.	Таратынова Наталья Александровна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области	Член рабочей группы
44.	Гринева Людмила Дмитриевна (по согласованию)	Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»	Член рабочей группы
45.	Ченцова Ирина Владимировна (по согласованию)	Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»	Член рабочей группы
46.	Циватая Валентина Николаевна (по согласованию)	Педагог-психолог ОГАОУ «Белгородский педагогический колледж»	Член рабочей группы
47.	Коренева Наталья Андреевна (по согласованию)	Преподаватель ОГАОУ «Белгородский педагогический колледж»	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
48.	Дундукова Екатерина Александровна (по согласованию)	Преподаватель ОГАОУ «Валуйский колледж»	Член рабочей группы
49.	Гиндина Ирина Витальевна (по согласованию)	Преподаватель ОГАОУ «Валуйский колледж»	Член рабочей группы
50.	Сорокина Эльвира Михайловна (по согласованию)	Заведующий отделением, преподаватель ОГАОУ «Старооскольский педагогический колледж»	Член рабочей группы
51.	Зинченко Елена Анатольевна (по согласованию)	Преподаватель психологии, руководитель Центра инсталляции педагогических специальностей ОГАОУ «Старооскольский педагогический колледж»	Член рабочей группы
52.	Кузнецова Татьяна Сергеевна (по согласованию)	Заведующий отделением, преподаватель ОГАОУ «Алексеевский колледж»	Член рабочей группы
53.	Щеголькова Елена Олеговна (по согласованию)	Педагог-психолог ОГАОУ «Алексеевский колледж»	Член рабочей группы
54.	Шепелева Жанна Николаевна (по согласованию)	Директор ОГАОУ «Яковлевский педагогический колледж»	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
55.	Белозерских Жанна Григорьевна (по согласованию)	Заместитель директора по учебно- производственной работе ОГАОУ «Яковлевский педагогический колледж»	Член рабочей группы
56.	Трухачева Лариса Викторовна (по согласованию)	Преподаватель педагогики и психологии ОГАОУ «Яковлевский педагогический колледж»	Член рабочей группы
57.	Брусенская Наталья Николаевна (по согласованию)	Преподаватель ОГАОУ «Яковлевский педагогический колледж»	Член рабочей группы
58.	Зайцева Ольга Владимировна (по согласованию)	Социальный педагог ОГАОУ «Яковлевский педагогический колледж»	Член рабочей группы
59.	Возняк Ирина Владимировна	Старший методист кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Член рабочей группы
60.	Гатальский Антон Сергеевич	Методист центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Член рабочей группы
61.	Хабибуллина Альбина Рафиковна	Методист центра сопровождения профильного обучения, профессиональной ориентации и работы с одаренными детьми ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
62.	Сыроватский Яков Михайлович	Заведующий центром по связям с общественностью и СМИ ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Член рабочей группы
63.	Начкебия Кристина Севериановна	Старший методист центра сопровождения профильного обучения, профессиональной ориентации и работы с одаренными детьми ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Член рабочей группы
64.	Колодезная Алла Иосифовна	Методист центра сопровождения профильного обучения, профессиональной ориентации и работы с одаренными детьми ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Член рабочей группы
65.	Касилова Светлана Геннадьевна	Методист центра сопровождения профильного обучения, профессиональной ориентации и работы с одаренными детьми ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Член рабочей группы
66.	Гапоненко Нина Анатольевна	Заведующий издательско-полиграфическим центром ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Член рабочей группы
67.	Дедурина Светлана Ивановна	Заведующий центром развития конкурсного движения и образовательных практик	Член рабочей группы
68.	Хоменко Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования министерства образования Белгородской области	Член рабочей группы
69.	Колядина Любовь Алексеевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского городского округа	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
70.	Иванина Алла Ивановна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода	Член рабочей группы
71.	Марченко Алина Юрьевна (по согласованию)	Педагог-психолог областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Валуйская средняя общеобразовательная школа № 4» Белгородской области	Член рабочей группы
72.	Масленникова Кристина Эдуардовна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погромская средняя общеобразовательная школа им. А.Д. Бондаренко Волоконовского района Белгородской области»	Член рабочей группы
73.	Гриненко Оксана Геннадьевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области	Член рабочей группы
74.	Кононова Анна Васильевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» города Грайворона Грайворонского района Белгородской области	Член рабочей группы
75.	Гусарова Татьяна Сергеевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города Губкина Белгородской области	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
76.	Белошапкина Елена Анатольевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина» Красногвардейского района Белгородской области.	Член рабочей группы
77.	Крысина Юлия Витальевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения «Краснояружская средняя общеобразовательная школа № 2»	Член рабочей группы
78.	Назина ЛЛ (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Новый Оскол Белгородской области	Член рабочей группы
79.	Гордиенко Юлия Владимировна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области	Член рабочей группы
80.	Стронина Елена Николаевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района Белгородской области	Член рабочей группы
81.	Похилина Мария Александровна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы



# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
82.	Ольшанская Юлия Александровна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы
83.	Боба Елена Николаевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2 Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы
84.	Щербакова Валентина Александровна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»	Член рабочей группы
85.	Гогохия Инга Нодарьевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
86.	Горбунова Ольга Павловна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
87.	Захарченко Галина Семеновна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов»	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
88.	Ковальчук Светлана Олеговна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа	Член рабочей группы
89.	Докукина Дарья Руслановна (по согласованию)	Педагог-психолог областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 4» Белгородской области	Член рабочей группы
90.	Шибалова Вера Евгеньевна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Орлик Чернянского района Белгородской области»	Член рабочей группы
91.	Плотникова Светлана Владимировна (по согласованию)	Педагог-психолог областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Шебекинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области	Член рабочей группы
92.	Бертенева Татьяна Александровна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы
93.	Худоярова Марина Ивановна (по согласованию)	Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» города Грайворона Белгородской области	Член рабочей группы
94.	Кандабаров Александр Юрьевич (по согласованию)	Педагог-психолог областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вейделевская общеобразовательная школа» Белгородской области	Член рабочей группы

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
95.	Прасолова Дарья Александровна	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Губкина Белгородской области	Член рабочей группы
96.	Астанина Ксения Александровна (по согласованию)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «СтартУМ» города Губкина Белгородской области»	Член рабочей группы
97.	Воротынцева Марина Сергеевна (по согласованию)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области	Член рабочей группы

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта:

***Калатоzi Виктория Валерьевна***

тел.:+7(4722) 34-40-08

e-mail: kalatozi\_vv@beliro.ru

Администратор проекта:

***Комаренко Евгения Александровна***

тел.:+7(4722) 34-30-99

e-mail: komarenko\_ea@beliro.ru